
Obra:  CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - Adequação e Conclusão da Edificação

Concedente : MINISTÉRIO DA SAÚDE

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1.SERVIÇOS PRELIMINARES 1,17% 5.690,38 100,00% 5.690,38

2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE POBRAS 0,75% 3.658,01 100,00% 3.658,01

3. MOVIMENTO DE TERRA 1,45% 7.009,76 100,00% 7.009,76

4. FUNDAÇÃO 2,52% 12.222,09 20,00% 2.444,42 80,00% 9.777,68

5. INFRA-ESTRUTURA 7,13% 34.540,90 70,00% 24.178,63 30,00% 10.362,27

6. SUPERESTRUTURA 10,29% 49.871,76 20,00% 9.974,35 80,00% 39.897,41

7. PAREDES 14,04% 68.063,11 10,00% 6.806,31 70,00% 47.644,18 20,00% 13.612,62

8. IMPERMEABILIZAÇAO E PROTEÇAO 1,41% 6.847,82 100,00% 6.847,82

9. COBERTURA 6,83% 33.107,37 100,00% 33.107,37

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA E 
INFORMÁTICA 7,76% 37.589,46 20,00% 7.517,89 20,00% 7.517,89 20,00% 7.517,89 40,00% 15.035,78

11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E 
PLUVIAIS 5,20% 25.210,36 20,00% 5.042,07 20,00% 5.042,07 30,00% 7.563,11 30,00% 7.563,11

12. LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS 4,40% 21.325,83 100,00% 21.325,83

13.1. REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES 6,06% 29.344,25 20,00% 5.868,85 30,00% 8.803,27 50,00% 14.672,12

13.2. FORRO 3,46% 16.786,06 60,00% 10.071,63 40,00% 6.714,42

14. REVESTIMENTO EXTERNO 2,37% 11.472,23 50,00% 5.736,12 50,00% 5.736,12

15. PISOS INTERNOS E EXTERNOS 8,28% 40.111,71 30,00% 12.033,51 30,00% 12.033,51 30,00% 12.033,51 10,00% 4.011,17

16. ESQUADRIAS DE MADEIRA 2,96% 14.333,73 100,00% 14.333,73

17. ESQUADRIAS EXTERNAS 5,96% 28.873,98 100,00% 28.873,98

18. PINTURAS 5,69% 27.566,36 60,00% 16.539,81 40,00% 11.026,54

19. INSTALAÇÕES PPCI 1,31% 6.371,62 100,00% 6.371,62

20. LIMPEZA 0,95% 4.624,90 100,00% 4.624,90

Total 100,00% 484.621,69 5,29% 25.650,39 10,11% 48.972,73 15,81% 76.617,39 12,08% 58.555,10 11,92% 57.775,05 21,44% 103.884,36 21,08% 102.170,15 2,27% 10.996,52

Total Acumulado 100,00% 484.621,69 5,29% 25.650,39 15,40% 74.623,11 31,21% 151.240,50 43,29% 209.795,60 55,21% 267.570,66 76,65% 371.455,02 97,73% 473.625,17 100,00% 484.621,69

Espumoso, 12 de julho de 2017. __________________________________

Engenheiro Civil - CREA/RS 054411

BDI:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS

Gerson L. Cecchele

484.621,69

22%

Cronograma Físio-Financeiro

Área (m²):

Valor Orçado:

MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

285,04

Local da Obra:  Rua Colorado, esquina com a Rua Santa Maria - Bairro Martini 

Item / Discriminação dos serviços Peso %
Valor obras e serviços 

R$

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03


