
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO

TRECHO: ENTRE A RUA OSWALDO JÚLIO WERLANG ESQUINA COM A RUA LUIZ FRACARO

LOCAL: RUA RUI BARBOSA - TRECHO 01

ÁREA TOTAL: (519,20 m - 13,50m) x 11,00m = 5.562,70 m² + 73,90 m²(bocas de rua)  = 5.636,60 m²

% mês Quant. R$ % mês Quant. R$

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,50X2,00M) unid 1,00                     832,85                        0,27% 100,00% 1,00                        832,85R$                  -                          -                          

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 5.636,60               2.311,00                     0,74% 100,00% 5.636,60                 2.311,00R$               -                          -                          

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00                     6.120,94                     1,97% 50,00% 0,50                        3.060,47R$               50,00% 0,50                         3.060,47                  

1.4 CONTAINER PARA SANITÁRIO mês 2,00                     1.428,52                     0,46% 50,00% 1,00                        714,26R$                  50,00% 1,00                         714,26                     

1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 2,00                     6.945,96                     2,23% 50,00% 1,00                        3.472,98R$               50,00% 1,00                         3.472,98                  

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS TOTAL 17.639,27R$               5,67% 1º MÊS 10.391,56R$             2º MÊS 7.247,71R$             

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 5.636,60               8.003,97                     2,57% 80,00% 4.509,28                 6.403,18R$               20,00% 1.127,32                  1.600,79                  

2.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 5.636,60               8.680,36                     2,79% 80,00% 4.509,28                 6.944,29R$               20,00% 1.127,32                  1.736,07                  

2.3 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 169,10                 92.476,31                   29,74% 80,00% 135,28                    73.981,05R$             20,00% 33,82                       18.495,26                

2.4 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM m³ 169,10                 15.758,24                   5,07% 80,00% 135,28                    12.606,59R$             20,00% 33,82                       3.151,65                  

2.5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 5.636,60               8.680,36                     2,79% 20,00% 1.127,32                 1.736,07R$               80,00% 4.509,28                  6.944,28                  

2.6 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 225,46                 123.301,75                 39,66% 20,00% 45,09                      24.660,35R$             80,00% 180,37                     98.641,40                

2.7 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM m³ 225,46                 21.010,99                   6,76% 20,00% 45,09                      4.202,20R$               80,00% 180,37                     16.808,79                

2.8 EXECUÇÃO DE LOMBADA EM (C.B.U.Q.) m³ 2,75                     1.503,92                     0,48% -                         -R$                        100,00% 2,75                         1.503,92                  

2.9 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM m³ 2,75                     256,27                        0,08% -                         -R$                        100,00% 2,75                         256,27                     

TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO TOTAL 279.672,17R$             89,95% 1º MÊS 130.533,73R$           2º MÊS 149.138,43R$          

3 SINALIZAÇÃO

3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 256,80                 359,52                        0,12% -                         -R$                        100,00% 256,80                     359,52                     

3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 42,85                   917,41                        0,30% -                         -R$                        100,00% 42,85                       917,41                     

3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 213,95                 5.104,84                     1,64% -                         -R$                        100,00% 213,95                     5.104,84                  

3.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50CM unid 8,00                     2.520,40                     0,81% -                         -R$                        100,00% 8,00                         2.520,40                  

3.5 PLACA TIPO A18 -ADVERTENCIA (SALIENCIA OU LOMBADA)  - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50CM unid 2,00                     630,10                        0,20% -                         -R$                        100,00% 2,00                         630,10                     

TOTAL SINALIZAÇÃO TOTAL 9.532,27R$                 3,07% 1º MÊS -R$                        2º MÊS 9.532,27R$             

4 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

4.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 16,00                   4.092,16                     1,32% -                         -R$                        100,00% 16,00                       4.092,16                  

4.2 -                       -                              -                         -R$                        100,00% -                          -                          

TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES TOTAL 4.092,16R$                 1,32% 1º MÊS -R$                        2º MÊS 4.092,16R$             

TOTAIS 310.935,87R$       100,0% 45,3% 140.925,29                54,7% 170.010,57              

TOTAL ACUMULADO (R$) 45,3% 140.925,29                100,0% 310.935,86              

Walter Adriano Zarpellon Derly Helder Espumoso, 22 de Janeiro de 2015.

Eng. Civil Crea 62.194 Prefeito Municipal
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