

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPREENDIMENTO: **CAPEAMENTO ASFALTICO SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES**

LOCAL: Rua Pedro Luiz Fassioni - Espumoso - RS.

PROPONENTE: Município de Espumoso

VALOR: **R\$ 197.742,27**

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços	PERÍODO DE EXECUÇÃO					
				executados		30 dias		60 dias	
			(R\$)	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	PAVIMENTAÇÃO CAPEAMENTO ASFALTICO PMF (Pre Misturado a Frio)	31,97	63.218,99	100,00	63.218,99		-		-
2.	PAVIMENTAÇÃO CAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ (Concreto Betuminoso Us	59,89	118.436,39		-	100,00	118.436,39		-
3.	SINALIZAÇÃO	0,00			-		-		-
4.	SINALIZAÇÃO	5,26	10.391,63		-	100,00	10.391,63	-	-
5.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,77	3.494,41	100,00	3.494,41		-		-
6.	PARADA DE ONIBUS	0,00	-		-	100,00	-	-	-
7.	REDE PLUVIAL	1,11	2.200,85	100,00	2.200,85		-		-
8.					-		-		-
9.				-	-		-		-
10.				-	-		-		-
11.				-	-		-		-
T O T A L									
SIMPLES				34,85	68.914,25	65,15	128.828,02	-	-
ACUMULADO		100,00	197.742,27	34,85	68.914,25	100,00	197.742,27		

Espumoso, 22 de janeiro de 2015.

Serviços executados na 1ª licitação
 Serviços a executar neste projeto 2ª licitação
 Serviços não executados na 1ª licitação

Walter Adriano Zarpellon
 Engº Civil - CREA 62.194

Derly Helder
 Prefeito Municipal