
TRECHO: ENTRE A RUA LUIZ FRACARO ESQUINA COM A RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

LOCAL: RUA RUI BARBOSA - TRECHO 02

ÁREA TOTAL: 4.502,00 m²  (COM AS BOCAS DE RUAS)

% mês Quant. R$ % mês Quant. R$

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,50X2,00M) unid 1,00                     832,30                        0,30% 100,00% 1,00                        832,30R$                  -                          -                          

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 4.502,00               1.845,82                     0,67% 100,00% 4.502,00                 1.845,82R$               -                          -                          

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00                     6.120,94                     2,23% 50,00% 0,50                        3.060,47R$               50,00% 0,50                         3.060,47                  

1.4 CONTAINER PARA SANITÁRIO mês 2,00                     1.428,52                     0,52% 50,00% 1,00                        714,26R$                  50,00% 1,00                         714,26                     

1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 2,00                     6.945,96                     2,53% 50,00% 1,00                        3.472,98R$               50,00% 1,00                         3.472,98                  

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS TOTAL 17.173,54R$               6,26% 1º MÊS 9.925,83R$               2º MÊS 7.247,71R$             

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 4.502,00               6.392,84                     2,33% 80,00% 3.601,60                 5.114,27R$               20,00% 900,40                     1.278,57                  

2.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 4.502,00               6.933,08                     2,53% 80,00% 3.601,60                 5.546,46R$               20,00% 900,40                     1.386,61                  

2.3 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 135,06                 80.900,94                   29,49% 80,00% 108,05                    64.720,75R$             20,00% 27,01                       16.180,19                

2.4 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM m³ 135,06                 12.586,24                   4,59% 80,00% 108,05                    10.068,99R$             20,00% 27,01                       2.517,25                  

2.5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 4.502,00               6.933,08                     2,53% 20,00% 900,40                    1.386,62R$               80,00% 3.601,60                  5.546,46                  

2.6 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 180,08                 107.867,92                 39,32% 20,00% 36,02                      21.573,58R$             80,00% 144,06                     86.294,33                

2.7 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM m³ 180,08                 16.781,65                   6,12% 20,00% 36,02                      3.356,33R$               80,00% 144,06                     13.425,32                

2.8 EXECUÇÃO DE LOMBADA EM (C.B.U.Q.) m³ 8,25                     4.941,75                     1,80% -                         -R$                        100,00% 8,25                         4.941,75                  

2.9 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM m³ 8,25                     768,81                        0,28% -                         -R$                        100,00% 8,25                         768,81                     

TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO TOTAL 244.106,31R$             88,98% 1º MÊS 111.767,00R$           2º MÊS 132.339,29R$          

3 SINALIZAÇÃO

3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 234,30                 328,02                        0,12% -                         -R$                        100,00% 234,30                     328,02                     

3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 44,00                   942,04                        0,34% -                         -R$                        100,00% 44,00                       942,04                     

3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 190,30                 4.540,55                     1,66% -                         -R$                        100,00% 190,30                     4.540,55                  

3.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50CM unid 8,00                     2.520,40                     0,92% -                         -R$                        100,00% 8,00                         2.520,40                  

3.5 PLACA TIPO A18 -ADVERTENCIA (SALIENCIA OU LOMBADA)  - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50CM unid 2,00                     630,10                        0,23% -                         -R$                        100,00% 2,00                         630,10                     

TOTAL SINALIZAÇÃO TOTAL 8.961,11R$                 3,27% 1º MÊS -R$                        2º MÊS 8.961,11R$             

4 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

4.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 16,00                   4.092,16                     1,49% -                         -R$                        100,00% 16,00                       4.092,16                  

4.2 -                       -                              -                         -R$                        100,00% -                          -                          

TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES TOTAL 4.092,16R$                 1,49% 1º MÊS -R$                        2º MÊS 4.092,16R$             

TOTAIS 274.333,12R$       100,0% 44,4% 121.692,83                55,6% 152.640,27              

TOTAL ACUMULADO (R$) 44,4% 121.692,83                100,0% 274.333,10              

Walter Adriano Zarpellon Derly Helder Espumoso, 22 de Março de 2015.
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