
TRECHO: ENTRE A AVENIDA FERNANDO FERRARI E ESQUINA COM A RUA PEDRO SIQUEIRA

LOCAL: RUA PEDRO FASSIONI - TRECHO 02

ÁREA TOTAL: 6.978,00 m²

% mês Quant. R$ % mês Quant. R$

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,50X2,00M) unid 1,00                     832,30                        0,20% 100,00% 1,00                        832,30R$                  -                          -                          

1.2 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO m² 6.978,00               2.860,98                     0,70% 100,00% 6.978,00                 2.860,98R$               -                          -                          

1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00                     6.120,94                     1,50% 50,00% 0,50                        3.060,47R$               50,00% 0,50                         3.060,47                  

1.4 CONTAINER PARA SANITÁRIO mês 2,00                     1.428,52                     0,35% 50,00% 1,00                        714,26R$                  50,00% 1,00                         714,26                     

1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA mês 2,00                     6.945,96                     1,70% 50,00% 1,00                        3.472,98R$               50,00% 1,00                         3.472,98                  

TOTAL SERVIÇOS INICIAIS TOTAL 18.188,70R$               4,45% 1º MÊS 10.940,99R$             2º MÊS 7.247,71R$             

2 CAPEAMENTO ASFÁLTICO

2.1 LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA m² 6.978,00               9.908,76                     2,42% 80,00% 5.582,40                 7.927,01R$               20,00% 1.395,60                  1.981,75                  

2.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 6.978,00               10.746,12                   2,63% 80,00% 5.582,40                 8.596,90R$               20,00% 1.395,60                  2.149,22                  

2.3 CAMADA  ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 209,34                 125.394,66                 30,66% 80,00% 167,47                    100.315,73R$           20,00% 41,87                       25.078,93                

2.4 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM m³ 209,34                 19.508,39                   4,77% 80,00% 167,47                    15.606,71R$             20,00% 41,87                       3.901,68                  

2.5 PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M² m² 6.978,00               10.746,12                   2,63% 20,00% 1.395,60                 2.149,22R$               80,00% 5.582,40                  8.596,89                  

2.6 CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m³ 279,12                 167.192,88                 40,87% 20,00% 55,82                      33.438,58R$             80,00% 223,30                     133.754,30              

2.7 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM m³ 279,12                 26.011,19                   6,36% 20,00% 55,82                      5.202,24R$               80,00% 223,30                     20.808,95                

2.8 EXECUÇÃO DE LOMBADA EM (C.B.U.Q.) m³ 8,25                     4.941,75                     1,21% -                         -R$                        100,00% 8,25                         4.941,75                  

2.9 TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM m³ 8,25                     768,81                        0,19% -                         -R$                        100,00% 8,25                         768,81                     

TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO TOTAL 375.218,68R$             91,73% 1º MÊS 173.236,39R$           2º MÊS 201.982,28R$          

3 SINALIZAÇÃO

3.1 LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO m² 275,95                 386,33                        0,09% -                         -R$                        100,00% 275,95                     386,33                     

3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM) m² 62,00                   1.327,42                     0,32% -                         -R$                        100,00% 62,00                       1.327,42                  

3.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS m² 213,95                 5.104,84                     1,25% -                         -R$                        100,00% 213,95                     5.104,84                  

3.4 PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE)  - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50CM unid 9,00                     2.835,45                     0,69% -                         -R$                        100,00% 9,00                         2.835,45                  

3.5 PLACA TIPO A18 -ADVERTENCIA (SALIENCIA OU LOMBADA)  - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50CM unid 6,00                     1.890,30                     0,46% -                         -R$                        100,00% 6,00                         1.890,30                  

TOTAL SINALIZAÇÃO TOTAL 11.544,34R$               2,82% 1º MÊS -R$                        2º MÊS 11.544,34R$            

4 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES

4.1 RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 16,00                   4.092,16                     1,00% -                         -R$                        100,00% 16,00                       4.092,16                  

4.2 -                       -                              -                         -R$                        100,00% -                          -                          

TOTAL SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES TOTAL 4.092,16R$                 1,00% 1º MÊS -R$                        2º MÊS 4.092,16R$             

TOTAIS 409.043,88R$       100,0% 45,0% 184.177,38                55,0% 224.866,49              

TOTAL ACUMULADO (R$) 45,0% 184.177,38                100,0% 409.043,87              

Walter Adriano Zarpellon Derly Helder Espumoso, 22 de Março de 2015.
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