TRECHO: ENTRE A AVENIDA FERNANDO FERRARI E ESQUINA COM A RUA PEDRO SIQUEIRA

LOCAL: RUA PEDRO FASSIONI - TRECHO 02

AREA TOTAL: 6.978,00 m?

M

CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

efe

ura de

Espumoso

TVMES T NMES
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QUANTIDADE TOTAL % % més Quant. RS % més Quant. R$
1 SERVIGOS INICIAIS
11  [IMPLANTAGAO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,50X2,00M) unid 1,00 832,30 [ 0,20% | 100,00% 1,00 [ R$ 832,30 - -
12 [SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO m2 6.978,00 2.860,98 | 0,70% | 100,00% 6.978,00 | R$ 2.860,08 - -
1.3  |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS unid 1,00 6.12094 | 1,50% 50,00% 0,50 | R$ 3.060,47 | 50,00% 0,50 3.060,47
14  [CONTAINER PARA SANITARIO més 2,00 142852 | 035% 50,00% 1,00 [ R$ 714,26 | 50,00% 1,00 714,26
15 |ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA més 2,00 6.94596 | 1,70% 50,00% 1,00 | R$ 3.472,98 | 50,00% 1,00 3.472,98
TOTAL SERVICOS INICIAIS TOTAL R$ 18.188,70  4,45% 1° MES R$ 10.940,99 2° MES R$ 7.247,71
2 |CAPEAMENTO ASFALTICO
21 [LIMPEZA, VARREGAO E LAVAGEM DE PISTA m? 6.978,00 9.908,76 | 2.42% 80,00% 5.582,40 | R$ 7.927,01 | 20,00% 1.395,60 1.981,75
2.2 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/IM? mz 6.978,00 10.746,12 | 2,63% 80,00% 5.582,40 | R$ 8.596,90 | 20,00% 1.395,60 2.149,22
2.3 |CAMADA ASFALTICA COM C.B.U.Q. ( E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE m3 209,34 125.394,66 | 30,66% | 80,00% 167,47 | R$ 100.315,73 | 20,00% 41,87 25.078,93
2.4 | TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM m? 209,34 19.508,39 |  4,77% 80,00% 167,47 | R$ 15.606,71 | 20,00% 41,87 3.901,68
25 |PINTURA DE LIGAGAO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M? A 0,6 L/M? m? 6.978,00 10.746,12 | 2,63% 20,00% 1.395,60 | R$ 2.149,22 | 80,00% 5.582,40 8.596,89
2.6 |CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUGAO (E= 4CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE ma 279,12 167.192,88 | 40,87% | 20,00% 55,82 | R$ 33.438,58 | 80,00% 223,30 133.754,30
2.7 |TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM ma 279,12 26.011,19 | 6,36% 20,00% 55,82 | R$ 5.202,24 | 80,00% 223,30 20.808,95
2.8 |EXECUGAO DE LOMBADA EM (C.B.U.Q.) ma 8,25 494175 [ 1,21% R$ 100,00% 8,25 4.941,75
29 |TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 57,70 KM ma 8,25 768,81 [ 0,19% R$ 100,00% 8,25 768,81
TOTAL CAPEAMENTO ASFALTICO TOTAL R$ 375.218,68  91,73% 1° MES R$ 173.236,39 20MES R$ 201.982,28
3 SINALIZAGAO
31  [LIMPEZA DA SUPERFICIE PARA APLICAGAO DE SINALIZAGAO m? 275,95 386,33 [ 0,09% R$ 100,00% 275,95 386,33
3.2 [SINALIZAGAO HORIZONTAL TINTA ACRILICA, COR AMARELA, EIXO - CONTINUA (L= 12 CM) mz 62,00 1.327,42 | 0,32% R$ 100,00% 62,00 1.327,42
33  |SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS m? 213,95 510484 | 1,25% R$ 100,00% 213,95 5.104,84
34 |PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METALICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50CM unid 9,00 2.83545 | 0,69% R$ 100,00% 9,00 2.835,45
35 |PLACA TIPO A18 -ADVERTENCIA (SALIENCIA OU LOMBADA) - COMPLETA COM POSTE METALICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50CM unid 6,00 1.890,30 | 0,46% R$ 100,00% 6,00 1.890,30
TOTAL SINALIZAGAO TOTAL R$ 1154434  2,82% 1° MES R$ 2° MES R$ 11.544,34
4 [SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES
41 |RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES unid 16,00 4.092,16 | 1,00% R$ 100,00% 16,00 4.002,16
4.2 - - R$ 100,00% - -
TOTAL SERVIGOS FINAIS E COMPLEMENTARES TOTAL R$ 4.002,16  1,00% 1° MES R$ 2° MES R$ 4.002,16
TOTAIS R$ 409.043,88 100,0% 45,0% 184.177,38 55,0% 224.866,49
TOTAL ACUMULADO (R$) 45,0% 184.177,38 100,0% 409.043,87
Walter Adriano Zarpellon Derly Helder Espumoso, 22 de Margo de 2015.
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